GOVERNO MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA
AMOR E RESPEITO POR NOSSO POVO!
2025 - 2028

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA - TO	0	0	CONSTRUÇÃO DA PONTE NO ESGOTO DO RIO CAETÉ NO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA-TO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ADM 01	ADM 02	ADM 03	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7																		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	2	3																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS E BLOCOS	1																								
4	MESOESTRUTURA - PILARES E CORTINA		2																							
5	SUPERESTRUTURA - LOGARINAS, LAJE E			3																						
6	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS				3																					
7	SINALIZAÇÃO				3																					
8	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS				3																					
9	CANTEIRO DE OBRA	1																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	29,67%	27,69%	42,64%
	R$	130.339,72	121.621,78	187.307,08
Acumulado	%	29,67%	57,36%	100,00%
	R$	130.339,72	251.961,50	439.268,58
Administração Local	%	24,33%	53,33%	100,00%

HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO:04733766106

Assinado de forma digital por HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO:04733766106
Dados: 2026.07.30 19:16:54 -03'00'

SANDOL.
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RRT: TO20260656496