GOVERNO MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA
AMOR E RESPEITO POR NOSSO POVO!
2025 - 2028

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAND	CONSTRUÇÃO DA PONTE NO ESGOTO DO RIO CAETÉ NO MU	CONSTRUÇÃO DA PONTE NO ESGOTO DO RIO CAETÉ NO MUNICÍPIO DE S

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ES**	**396.192,37**	% Período:	24,47%	28,95%	46,58%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.095,25	% Período:	24,33%	29,00%	46,67%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.133,87	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS E BLOC	50.070,77	% Período:	100,00%											
1.4.	MESOESTRUTURA - PILARES E CORTI	104.235,63	% Período:		100,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA - LOGARINAS, LAJ	133.687,33	% Período:			100,00%									
1.6.	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	3.178,40	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	3.020,82	% Período:			100,00%									
1.8.	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEI	27.817,78	% Período:			100,00%									
1.9.	CANTEIRO DE OBRA	31.952,52	% Período:	100,00%											

Total: R$ 396.192,37

Período:	%:	24,47%	28,95%	46,58%										
	Repasse:	96.403,91	114.068,53	183.527,56										
	Contrapartida:	536,43	634,72	1.021,22										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**96.940,34**	**114.703,25**	**184.548,78**										
Acumulado:	%:	24,47%	53,42%	100,00%										
	Repasse:	96.403,91	210.472,44	394.000,00										
	Contrapartida:	536,43	1.171,15	2.192,37										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**96.940,34**	**211.643,59**	**396.192,37**										
	Administração Local:	24,33%	53,33%	100,00%										

HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO:04733766106

Assinado de forma digital por HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO:04733766106
Dados: 2026.08.28 16:33:17 -03'00'

SANDOLÂNDIA - TO
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RRT: TO20260653773