CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPO	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA	SALA DE AULA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**GALPÃO RECICLAGEM**	**204.069,37**	% Período:	22,11%	36,67%	41,22%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.883,81	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.223,09	% Período:	33,00%	34,00%	33,00%									
				33,00%	34,00%	33,00%									
1.3.	ESTRUTURAS	29.326,92	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	13.045,98	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
1.5.	COBERTURA	57.566,05	% Período:	10,00%	70,00%	20,00%									
				10,00%	70,00%	20,00%									
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.392,94	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
1.7.	PISOS E REVESTIMENTOS DE PISO	23.483,60	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%									
				20,00%	20,00%	60,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS EM PAREDES	18.655,49	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									
1.9.	FORRO	8.483,00	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
				30,00%	50,00%	20,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	18.567,67	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.11.	PINTURA	16.158,40	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.12.	DIVERSOS	3.282,42	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 204.069,37

Período:	%:	22,11%	36,67%	41,22%										
	Financiamento:	24.324,85	40.335,17	45.339,98										
	Contrapartida:	20.802,03	34.493,67	38.773,67										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**45.126,88**	**74.828,84**	**84.113,65**										
Acumulado:	%:	22,11%	58,78%	100,00%										
	Financiamento:	24.324,85	64.660,02	110.000,00										
	Contrapartida:	20.802,03	55.295,70	94.069,37										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**45.126,88**	**119.955,72**	**204.069,37**										

PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190
Dados: 2026.10.27 09:12:17 -03'00'

JESÚPOLIS - GO
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: CREA Nº 1021618063/D-GO
ART/RRT: