PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE
SEC. DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO MUSEU, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 22.188,11	26,15%	R$ 5.802,19	24,41%	R$ 5.416,12	24,41%	R$ 5.416,12	5,36%	R$ 1.189,28	9,52%	R$ 2.112,31	10,15%	R$ 2.252,09
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.464,62	100,00%	R$ 9.464,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.0	TERRAPLANAGEM:	R$ 12.969,12	25,00%	R$ 3.242,28	25,00%	R$ 3.242,28	25,00%	R$ 3.242,28	25,00%	R$ 3.242,28		R$ -		R$ -
4.0	PAVIMENTAÇÃO:	R$ 515.238,76	25,00%	R$ 128.809,69	25,00%	R$ 128.809,69	25,00%	R$ 128.809,69	5,00%	R$ 25.761,94	10,00%	R$ 51.523,88	10,00%	R$ 51.523,87
5.0	SINALIZAÇÃO:	R$ 3.408,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 3.408,14
	TOTAL	**R$ 563.268,75**	26,15%	R$ 147.318,78	24,41%	R$ 137.468,09	24,41%	R$ 137.468,09	5,36%	R$ 30.193,50	9,52%	R$ 53.636,19	10,15%	R$ 57.184,10
	TOTAL ACUMULADO R$	**R$ 563.268,75**	26,15%	R$ 147.318,78	50,56%	R$ 284.786,87	74,97%	R$ 422.254,96	80,33%	R$ 452.448,46	89,85%	R$ 506.084,65	100,00%	R$ 563.268,75