PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE
SEC. DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA

OBJETO:AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-095112, EMENDA PARLAMENTAR: 202628850005-HUMBERTO COSTA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 20.997,41	15,00%	R$ 3.149,60	15,00%	R$ 3.149,60	15,00%	R$ 3.149,61	20,00%	R$ 4.199,48	15,00%	R$ 3.149,61	20,00%	R$ 4.199,46
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.133,90	100,00%	R$ 10.133,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.0	TERRAPLANAGEM:	R$ 9.375,31	15,00%	R$ 1.406,31	15,00%	R$ 1.406,31	15,00%	R$ 1.406,30	20,00%	R$ 1.875,06	15,00%	R$ 1.406,30	20,00%	R$ 1.875,06
4.0	PAVIMENTAÇÃO:	R$ 395.236,76	15,00%	R$ 59.285,53	15,00%	R$ 59.285,53	15,00%	R$ 59.285,51	20,00%	R$ 79.047,35	15,00%	R$ 59.285,51	20,00%	R$ 79.047,35
5.0	SINALIZAÇÃO	R$ 3.928,68	15,00%	R$ 589,30	15,00%	R$ 589,30	15,00%	R$ 589,30	20,00%	R$ 785,74	15,00%	R$ 589,30	20,00%	R$ 785,74
	TOTAL	**R$ 439.672,06**	16,96%	R$ 74.564,64	14,65%	R$ 64.430,74	14,65%	R$ 64.430,72	19,54%	R$ 85.907,63	14,65%	R$ 64.430,72	19,54%	R$ 85.907,61
	TOTAL ACUMULADO R$	**R$ 439.672,06**	16,96%	R$ 74.564,64	31,61%	R$ 138.995,38	46,27%	R$ 203.426,10	65,81%	R$ 289.333,73	80,46%	R$ 353.764,45	100,00%	R$ 439.672,06