Apêndice VIII - Cronograma Físico Financeiro

BHTRANS | PREFEITURA BELO HORIZONTE

Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção, recuperação, substituição e implantação de gradis nas estações de ônibus que compõe o sistema de transporte coletivo do Município de Belo Horizonte, incluso fornecimento de materiais, peças, insumos e mão de obra.

DATA DA O.S. INICIAL:

DATA DO EDITAL:

PRAZO DE DURAÇÃO: 30 MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES

Vigência do Contrato: 30 meses

Item	Descrição	Total por Estação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	ESTAÇÃO SÃO GABRIEL	R$ 719,364.41	R$ -	R$ 143,872.88	R$ 143,872.88	R$ 143,872.88	R$ 143,872.88	R$ 143,872.88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						
		100%		20%	20%	20%	20%	20%																								
2	ESTAÇÃO PAMPULHA	R$ 366,260.17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73,252.03	R$ 73,252.03	R$ 73,252.03	R$ 73,252.03	R$ 73,252.03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						
		100%							20%	20%	20%	20%	20%																			
3	ESTAÇÃO VENDA NOVA	R$ 164,232.07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 41,058.02	R$ 41,058.02	R$ 41,058.02	R$ 41,058.02			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						
		100%												25%	25%	25%	25%															
4	ESTAÇÃO BARREIRO	R$ 155,788.43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 52,956.85	R$ 51,399.29	R$ 51,399.29	R$ -					R$ -						
		100%																34%	33%	33%												
5	ESTAÇÃO DIAMANTE	R$ 107,436.64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,528.46	R$ 35,454.09	R$ 35,454.09									
		100%																			34%	33%	33%									
6	ESTAÇÃO VILARINHO	R$ 56,378.04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,289.02	R$ 28,289.02							
		100%																						50%	50%							
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 122,131.84	R$ -	R$ 12,213.18	R$ 12,213.18	R$ 12,213.18	R$ 12,213.18	R$ 12,213.18	R$ 12,213.18	R$ 9,770.55	R$ 6,106.59	R$ 6,106.59	R$ 6,106.59	R$ 6,106.59	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32	R$ 1,221.32						
		100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	5%	5%	5%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%						
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 114,449.00	R$ -	R$ 10,300.41	R$ 10,300.41	R$ 10,300.41	R$ 10,300.41	R$ 10,300.41	R$ 5,722.45	R$ 5,722.45	R$ 5,722.45	R$ 5,722.45	R$ 5,722.45	R$ 3,433.47	R$ 2,861.23	R$ 2,861.23	R$ 2,861.23	R$ 3,433.47	R$ 3,433.47	R$ 3,433.47	R$ 2,288.98	R$ 2,288.98	R$ 2,288.98	R$ 2,288.98	R$ 572.25						
		100%		9%	9%	9%	9%	9%	5%	5%	5%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	1%						
	TOTAL	**R$1,806,207.60**																														
	PERCENTUAL MENSAL	**0%**	**9.2%**	**9.2%**	**9.2%**	**9.2%**	**9.2%**	**5.0%**	**4.9%**	**4.7%**	**4.7%**	**4.7%**	**4.7%**	**2.8%**	**2.5%**	**2.5%**	**2.5%**	**3.2%**	**3.1%**	**3.1%**	**2.2%**	**2.2%**	**2.2%**	**1.8%**	**1.8%**	**0.1%**						
	CUSTO MENSAL	**R$0.00**	**R$166,386.48**	**R$166,386.48**	**R$166,386.48**	**R$166,386.48**	**R$166,386.48**	**R$91,187.67**	**R$88,745.03**	**R$85,081.08**	**R$85,081.08**	**R$85,081.08**	**R$85,081.08**	**R$50,598.08**	**R$45,140.56**	**R$45,140.56**	**R$45,140.56**	**R$57,611.63**	**R$56,054.08**	**R$56,054.08**	**R$40,038.76**	**R$38,964.39**	**R$38,964.39**	**R$31,799.32**	**R$31,799.32**	**R$1,793.56**						
	PORCENTAGEM ACUMULADA	**0.0%**	**9.2%**	**18.4%**	**27.6%**	**36.8%**	**46.1%**	**51.1%**	**56.0%**	**60.7%**	**65.4%**	**70.2%**	**73.0%**	**75.5%**	**78.0%**	**80.5%**	**83.6%**	**86.7%**	**89.8%**	**92.1%**	**94.2%**	**96.4%**	**98.1%**	**99.9%**	**100.0%**						
	CUSTO ACUMULADO	**R$0.00**	**R$ 166,386.48**	**R$ 332,772.95**	**R$ 499,159.43**	**R$ 665,545.90**	**R$ 831,932.38**	**R$ 923,120.05**	**R$ 1,011,865.08**	**R$ 1,096,946.16**	**R$ 1,182,027.23**	**R$ 1,267,108.31**	**R$ 1,317,706.39**	**R$ 1,362,846.95**	**R$ 1,407,987.51**	**R$ 1,453,128.07**	**R$ 1,510,739.70**	**R$ 1,566,793.78**	**R$ 1,622,847.86**	**R$ 1,662,886.62**	**R$ 1,701,851.01**	**R$ 1,740,815.40**	**R$ 1,772,614.72**	**R$ 1,804,414.04**	**R$ 1,806,207.60**						