APÊNDICE XII
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Desembolso Financeiro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Jun-27	Jul-27	Aug-27	Sep-27	Oct-27	Nov-27	Dec-27	Jan-28	Feb-28	Mar-28	Apr-28	May-28
1	MANUTENÇÃO																					
1.1	Manutenção dos Equipamentos Atuais																					
1.1.1	Sistema de controladores Tesc incluindo os controladores e todos seus módulos, as Centrais de Controle e Operação, laços dectetores, postes, grupos focais, botoeiras, cabos, nobreak, rede de comunicação de dados e todos os demais acessórios e equipamentos integrantes do Sistema.	R$ 11,314,680.20	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01	R$ 565,734.01
1.1.2	Interseções com controladores Kapsch, incluindo laços dectetores, postes, grupos focais, botoeiras, cabos, nobreak e todos os demais componentes do mobiliário semafórico (não inclui os controladores semafóricos).	R$ 4,567,325.80	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29	R$ 228,366.29
1.1.3	Sistema de controladores Digicon incluindo os controladores, concentradores e todos seus módulos, as Centrais de Controle e Operação, laços dectetores, postes, grupos focais, botoeiras, cabos, nobreak, rede de comunicação de dados e todos os demais acessórios e equipamentos integrantes do Sistema.	R$ 3,912,178.20	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91	R$ 195,608.91
1.1.4	Reforço operacional para manutenção semafórica durante o período chuvoso, incluindo mão de obra, caminhão operacional e todos os demais recursos necessários ao atendimento do Sistema Semafórico.	R$ 2,567,109.24	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ 213,925.77	R$ -	R$ -
	Subtotal (1)	**R$ 22,361,293.44**																				
2	MATERIAIS																					
	Fornecimento de materiais, peças e equipamentos	R$ 15,433,186.99	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35	R$ 771,659.35
	Subtotal (2)	**R$ 15,433,186.99**																				
3	IMPLANTAÇÃO																					
	Serviços de Implantação de equipamentos	R$ 3,304,699.85	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99	R$ 165,234.99
	Subtotal (3)	**R$ 3,304,699.85**																				
	TOTAL PREVISTO	**R$ 41,099,180.28**																				