APÊNDICE IX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PE 06/2026 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação completa de equipamentos de ar condicionado Inverter, incluindo mão-de-obra, toda a infraestrutura frigorígena, elétrica e civil necessária, ferramentas e equipamentos, para edifício destinado ao escritório da Diretoria de Gestão do Anel Rodoviário - DGAR.

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13
1	EQUIPAMENTOS	R$0,00	R$48.699,30	R$29.419,57	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		0,00%	62,34%	37,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	INFRAESTRUTURAS DA REDE FRIGORÍGENA	R$0,00	R$6.466,17	R$5.409,25	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		0,00%	54,45%	45,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$0,00	R$2.106,98	R$3.413,01	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		0,00%	38,17%	61,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$0,00	R$299,62	R$1.529,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		0,00%	16,38%	83,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$0,00	R$3.509,49	R$2.647,51	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		0,00%	57,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PERCENTUAL MENSAL	0,00%	59,02%	40,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CUSTO MENSAL	R$0,00	R$61.081,56	R$42.418,89	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	59,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CUSTO ACUMULADO	R$0,00	R$61.081,56	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45	R$103.500,45

Item	Descrição	Total por Serviço
1	EQUIPAMENTOS	R$78.118,87
2	INFRAESTRUTURAS DA REDE FRIGORÍGENA	R$11.875,42
3	INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$5.519,99
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$1.829,17
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$6.157,00
TOTAL		**R$103.500,45**

PERÍODO PREVISTO: 13 MESES

ANO INICIAL PREVISTO: 2026

Observação:

1) O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.