CEFET/RJ

)RMA INTERNA DA DIRAP ONERADO

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 08/2026 - Rio de Janeiro **21,0%**
SBC - 09/2026 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 04/2026 - Rio de Janeiro
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		1.067.79	1.067,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		5.308.50	5.308,50
3	DEMOLIÇÕES RETIRADAS E REMOÇÕES	100,00%	100,00%
		1.632.19	1.632,19
4	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%	100,00%
		3.484.32	3.484,32
5	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	100,00%
		14.435.01	14.435,01
6	OBRAS CIVIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	100,00%
		1.416.12	1.416,12
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DECOM)	100,00%	100,00%
		8.959.77	8.959,77
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RECEPÇÃO)	100,00%	100,00%
		1.410.03	1.410,03
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONFORMIDADE E GABINETE)	100,00%	100,00%
		2.706.81	2.706,81
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COPA E ARQUIVO)	100,00%	100,00%
		7.654.21	7.654,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DGORC)	100,00%	100,00%
		4.175.42	4.175,42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INFRA PARA LIGAÇÃO DO QGBT)	100,00%	100,00%
		17.394,27	17.394,27
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**69.644,44**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**69.644,44**

_____

Cláudio Sampaio Sarmet Moreira
Engenheiro

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi - 69,66%