Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DOS PRÉDIOS DO *CAMPUS* DA UENF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

Ref. : EMOP 09/2025

ETAPA	SERVIÇO	PERÍODO					
		2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses
		1º ao 2º mês	3º ao 4º mês	5º ao 6º mês	7º ao 8º mês	9º ao 10º mês	11º ao 12º mês
1	Levantamentos diversos	60%	30%	10%			
2	Desenvolvimento dos projetos		15%	45%	40%		
3	Tramitação no CBMERJ e aprovação					50%	50%
4	Ajustes e atendimentos às exigências					80%	20%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 552.114,40**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DOS PRÉDIOS DO *CAMPUS* DA UENF

CRONOGRAMA FÍSICO (COM DESONERAÇÃO)

ETAPA	SERVIÇO	PERÍODO					
		2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses
		1º ao 2º mês	3º ao 4º mês	5º ao 6º mês	7º ao 8º mês	9º ao 10º mês	11º ao 12º mês
1	Levantamentos diversos	60%	30%	10%			
2	Desenvolvimento dos projetos		15%	45%	40%		
3	Tramitação no CBMERJ e aprovação					50%	50%
4	Ajustes e atendimentos às exigências					80%	20%

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ GABRIEL SARMET MOREIRA SMIDERLE
Data: 22/10/2025 11:58:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br