Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS DA UENF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

Ref. : EMOP 09/2025

ETAPA	SERVIÇO	PERÍODO					
		2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses
		1º ao 2º mês	3º ao 4º mês	5º ao 6º mês	7º ao 8º mês	9º ao 10º mês	11º ao 12º mês
1	Levantamentos diversos	60%	30%	10%			
2	Desenvolvimento dos projetos		15%	45%	40%		
3	Tramitação no CBMERJ e aprovação					50%	50%
4	Ajustes e atendimentos às exigências					80%	20%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 580.539,70**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS DA UENF

CRONOGRAMA FÍSICO (SEM DESONERAÇÃO)

ETAPA	SERVIÇO	PERÍODO					
		2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses	2 meses
		1º ao 2º mês	3º ao 4º mês	5º ao 6º mês	7º ao 8º mês	9º ao 10º mês	11º ao 12º mês
1	Levantamentos diversos	60%	30%	10%			
2	Desenvolvimento dos projetos		15%	45%	40%		
3	Tramitação no CBMERJ e aprovação					50%	50%
4	Ajustes e atendimentos às exigências					80%	20%

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ GABRIEL SARMET MOREIRA SMIDERLE
Data: 22/10/2025 11:58:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br