EMITIDO EM 11/09/2026 14:34:02

RIO-ÁGUAS/PRE/DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Código da Obra/Serviço:	9.027
Processo:	AGU-PRO-2025/01017
Ano/ Mes de referencia:	2025/12
Prazo:	1.080 Dias Corridos
EAP:	EAP UNICA
Aplicaçao de Percentuais:	
Tipo de Preço SCO:	FATOR K
Obra / Serviço:	GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

LOCAL DA OBRA / SERVIÇO

AP	RA	BAIRRO	LOGRADOURO	COMPLEMENTO
54 - AP 5.4				

RIO-ÁGUAS/PRE/DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 11/09/2026 14:34:02

Código: 9.027 Processo: AGU-PRO-2025/01017 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 **B.D.I.(%):** 16

Obra / Serviço: GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

Sistema: **SISTEMA UNICO**

SubSistema: **SUBSISTEMA UNICO**

Planilha: **consolidado**

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Item	Código	Especificaçao	Unidade	Quantidade	Custo Unitário(R$)	Custo Parcial(R$)	Percentual(%) (%)
1	AD15150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.	un.mes	72,00	6.270,00	451.440,00	7,0311
				Total da Categoria		**451.440,00**	

10 - SINAPI

Item	Código	Especificaçao	Unidade	Quantidade	Custo Unitário(R$)	Custo Parcial(R$)	Percentual(%) (%)
2	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	36,00	1.856,00	66.816,00	1,0406
3	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	7.150,21	128.703,78	2,0045
4	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	144,00	9.195,71	1.324.182,24	20,6239
5	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	29.799,71	2.145.579,12	33,4170
6	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	7.176,49	258.353,64	4,0238
7	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	32.993,57	593.884,26	9,2496
8	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	7.561,88	544.455,36	8,4798
9	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	6.426,40	462.700,80	7,2065
10	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	4.453,65	320.662,80	4,9943
				Total da Categoria		**5.845.338,00**	

Código: 9.027 Processo: AGU-PRO-2025/01017 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 **B.D.I.(%):** 16

Obra / Serviço: GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

Sistema: **SISTEMA UNICO**
SubSistema: **SUBSISTEMA UNICO**
Planilha: **consolidado**

IE - ITEM ESPECIAL

Item	Código	Especificaçao	Unidade	Quantidade	Custo Unitário(R$)	Custo Parcial(R$)	Percentual(%) (%)
11	IE00045951	Estação total eletronica com alcance máximo de 3.000 m - CHI.	h	4.125,60	6,80	28.054,08	0,4369
12	IE00045950	Estação total eletronica com alcance máximo de 3.000 m - CHP	h	9.626,40	9,95	95.782,68	1,4918
					Total da Categoria	**123.836,76**	
					Total da Planilha	**6.420.614,76**	
					Total do Subsistema	**6.420.614,76**	
					Total do Sistema	**6.420.614,76**	

TOTAL DO ORÇADO: R$ 5.535.071,42 **VALOR DO B.D.I.:** R$ 885.543,34 **VALOR TOTAL:** R$ 6.420.614,76

SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E CATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Orçamentista: ____/_____._____-_____ _____
Matrícula Rubrica

Código: 9.027 Processo: AGU-PRO-2025/01017 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 **B.D.I.(%):** 16

Obra / Serviço: GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA	TOTAL DA CATEGORIA	PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO	451.440,00	7,0311
10 - SINAPI	5.845.338,00	91,0401
IE - ITEM ESPECIAL	123.836,76	1,9287
VALOR ORÇADO :	R$5.535.071,42	
VALOR DO B.D.I. :	R$ 885.543,34	
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO :	R$ 6.420.614,76	100,00

Código: 9.027 Processo: AGU-PRO-2025/01017 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 **B.D.I.(%):** 16

Obra / Serviço: GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	0,229999	0,229999	14.767,34	14.767,34
2			30	60	0,179999	0,409998	11.557,04	26.324,38
3			30	90	0,169999	0,579997	10.914,98	37.239,36
4			30	120	0,969999	1,549996	62.279,89	99.519,25
5			30	150	1,629999	3,179995	104.655,95	204.175,20
6			30	180	1,719999	4,899994	110.434,50	314.609,70
7			30	210	1,809999	6,709993	116.213,06	430.822,76
8			30	240	1,899999	8,609992	121.991,61	552.814,37
9			30	270	2,169999	10,779991	139.327,27	692.141,64
10			30	300	2,169999	12,949990	139.327,27	831.468,91
11			30	330	2,169999	15,119989	139.327,27	970.796,18
12			30	360	2,169999	17,289988	139.327,27	1.110.123,45
13			30	390	2,869999	20,159987	184.271,57	1.294.395,02
14			30	420	2,869999	23,029986	184.271,57	1.478.666,59
15			30	450	2,999999	26,029985	192.618,37	1.671.284,96
16			30	480	3,219999	29,249984	206.743,73	1.878.028,69
17			30	510	3,219999	32,469983	206.743,73	2.084.772,42
18			30	540	3,369999	35,839982	216.374,65	2.301.147,07
19			30	570	3,959999	39,799981	254.256,28	2.555.403,35
20			30	600	3,959999	43,759980	254.256,28	2.809.659,63
21			30	630	3,409999	47,169979	218.942,89	3.028.602,52
22			30	660	3,409999	50,579978	218.942,89	3.247.545,41
23			30	690	3,409999	53,989977	218.942,89	3.466.488,30

Código: 9.027 Processo: AGU-PRO-2025/01017 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.I.(%): 16

Obra / Serviço: GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, PARA APOIAR A FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, NA GESTÃO DO CONTRATO DE OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - R.A. XXVI - A.P. 5.4

24	30	720	3,990000	57,979977	256.182,52	3.722.670,82
25	30	750	3,499999	61,479976	224.721,45	3.947.392,27
26	30	780	3,029999	64,509975	194.544,56	4.141.936,83
27	30	810	2,249999	66,759974	144.463,76	4.286.400,59
28	30	840	2,359999	69,119973	151.526,44	4.437.927,03
29	30	870	2,099999	71,219972	134.832,84	4.572.759,87
30	30	900	2,869999	74,089971	184.271,57	4.757.031,44
31	30	930	2,869999	76,959970	184.271,57	4.941.303,01
32	30	960	2,760000	79,719970	177.208,96	5.118.511,97
33	30	990	2,789999	82,509969	179.135,08	5.297.647,05
34	30	1.020	3,450000	85,959969	221.511,20	5.519.158,25
35	30	1.050	0,229999	86,189968	14.767,34	5.533.925,59
36	30	1.080	13,810032	100,000000	886.689,17	6.420.614,76

gov.br Documento assinado digitalmente
VANIA REIS BARCELLOS COSTA
Data: 14/09/2026 15:56:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br