Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

NATUREZA:	ESTABILIZAÇÃO DE BASE DE MURO EM RESIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	MÊS/AMP REF.:	06/2026 - EMOP-RJ
		VALOR DA OBRA:	34.801,30
LOCALIZAÇÃO:	RUA PAULO PASTORE, Nº 477, CENTRO - MUNICÍPIO DE QUEIMADOS.	PRAZO DA OBRA:	30 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO		
			1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$13.503,70	R$ 6.570,58	R$ 6.933,12	R$ 13.503,70
			48,66%	51,34%	100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$13.045,42	R$ -	R$ 13.045,42	R$ 13.045,42
			0,00%	100,00%	100,00%
PERCENTURAL POR PERÍODO			24,7487%	75,25%	100,00%
VALOR POR PERÍODO			R$ 6.570,58	R$ 19.978,54	R$ 26.549,12
APLICAÇÃO BDI	31,08%		R$ 2.042,29	R$ 6.209,87	R$ 8.252,17
VALOR C/ BDI			R$ 8.612,87	R$ 26.188,41	R$ 34.801,29
VALOR ACUMULADO			R$ 8.612,87	R$ 34.801,28	
TOTAL GLOBAL			R$34.801,30		

Roberto Santos

Assinado digitalmente por Roberto Santos
ND: OU=SEIOP - SUPPESO, O=Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CN= Roberto Santos, E=roberto.santos@obras.rj.gov.br
Razão: Eu revisei e atualizei o I0 deste documento para Junho de 2026.
Localização:
Data: 2026.08.03 11:40:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0