Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

NATUREZA:	OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA RUA COM IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA CINTRA, LOTE 1 (QD. 5), PARQUE NOVO RIO, SÃO JOÃO DE MERITI / RJ	MÊS/AMP REF.:	**jun/26**
		VALOR DA OBRA:	**1.059.179,90**
LOCALIZAÇÃO:	PONTO 2 - RUA CINTRA, PARQUE ARARUAMA - SÃO JOÃO DE MERITI	PRAZO DA OBRA:	**6 MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO					
			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$201.625,42	R$ 161.300,34	R$ 8.065,02	R$ 8.065,02	R$ 10.081,27	R$ 10.081,27	R$ 4.032,51
			80,00%	4,00%	4,00%	5,00%	5,00%	2,00%
2	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R$693.806,45	R$ 34.690,32	R$ 104.070,97	R$ 312.212,90	R$ 173.451,61	R$ 48.566,45	R$ 20.814,19
			5,00%	15,00%	45,00%	25,00%	7,00%	3,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R$61.467,45	R$ 3.073,37	R$ 9.220,12	R$ 27.660,35	R$ 15.366,86	R$ 4.302,72	R$ 1.844,02
			5,00%	15,00%	45,00%	25,00%	7,00%	3,00%
4	DRENAGEM	R$40.164,67	R$ 2.008,23	R$ 4.016,47	R$ 10.041,17	R$ 18.074,10	R$ 4.016,47	R$ 2.008,23
			5,00%	10,00%	25,00%	45,00%	10,00%	5,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$62.115,90	R$ 12.526,56	R$ 7.810,56	R$ 22.301,69	R$ 13.517,21	R$ 4.171,96	R$ 1.787,91
			20,17%	12,57%	35,90%	21,76%	6,72%	2,88%
PERCENTURAL POR PERÍODO			20,17%	12,57%	35,90%	21,76%	6,72%	2,88%
VALOR POR PERÍODO			R$ 213.598,83	R$ 133.183,13	R$ 380.281,13	R$ 230.491,06	R$ 71.138,87	R$ 30.486,87
PERCENTUAL ACUMULADO			20,17%	32,74%	68,64%	90,41%	97,12%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R$ 213.598,83	R$ 346.781,96	R$ 727.063,09	R$ 957.554,15	R$ 1.028.693,02	R$ 1.059.179,90
TOTAL GLOBAL			R$1.059.179,90					

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Rafael Avenor dos Santos
Subsecretário de Projetos de Engenharia
Id nº 4373732-3