Código: 9.231 Processo: 000620.000331/2026-90 Ano/ Mes de referencia: 2026/03 **B.D.I.(%):** 16

Obra / Serviço: APOIO GERENCIAL COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NA ÁREA DA I/SUBI/CGO – AP 1 2 3 4 E

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	2,500000	2,500000	2.179.442,77	2.179.442,77
2			30	60	2,500000	5,000000	2.179.442,77	4.358.885,54
3			30	90	2,500000	7,500000	2.179.442,77	6.538.328,31
4			30	120	2,500000	10,000000	2.179.442,77	8.717.771,08
5			30	150	2,500000	12,500000	2.179.442,77	10.897.213,85
6			30	180	2,500000	15,000000	2.179.442,77	13.076.656,62
7			30	210	2,500000	17,500000	2.179.442,77	15.256.099,39
8			30	240	2,500000	20,000000	2.179.442,77	17.435.542,16
9			30	270	2,500000	22,500000	2.179.442,77	19.614.984,93
10			30	300	2,500000	25,000000	2.179.442,77	21.794.427,70
11			30	330	2,500000	27,500000	2.179.442,77	23.973.870,47
12			30	360	2,500000	30,000000	2.179.442,77	26.153.313,24
13			30	390	2,500000	32,500000	2.179.442,77	28.332.756,01
14			30	420	2,500000	35,000000	2.179.442,77	30.512.198,78
15			30	450	2,500000	37,500000	2.179.442,77	32.691.641,55
16			30	480	2,500000	40,000000	2.179.442,77	34.871.084,32
17			30	510	2,500000	42,500000	2.179.442,77	37.050.527,09
18			30	540	2,500000	45,000000	2.179.442,77	39.229.969,86
19			30	570	2,500000	47,500000	2.179.442,77	41.409.412,63
20			30	600	2,500000	50,000000	2.179.442,77	43.588.855,40
21			30	630	2,500000	52,500000	2.179.442,77	45.768.298,17
22			30	660	2,500000	55,000000	2.179.442,77	47.947.740,94
23			30	690	2,500000	57,500000	2.179.442,77	50.127.183,71

Código: 9.231 Processo: 000620.000331/2026-90 Ano/ Mes de referencia: 2026/03 B.D.I.(%): 16

Obra / Serviço: APOIO GERENCIAL COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NA ÁREA DA I/SUBI/CGO – AP 1 2 3 4 E

24	30	720	2,500000	60,000000	2.179.442,77	52.306.626,48
25	30	750	2,500000	62,500000	2.179.442,77	54.486.069,25
26	30	780	2,500000	65,000000	2.179.442,77	56.665.512,02
27	30	810	3,000000	68,000000	2.615.331,33	59.280.843,35
28	30	840	3,000000	71,000000	2.615.331,33	61.896.174,68
29	30	870	3,000000	74,000000	2.615.331,33	64.511.506,01
30	30	900	3,000000	77,000000	2.615.331,33	67.126.837,34
31	30	930	3,000000	80,000000	2.615.331,33	69.742.168,67
32	30	960	2,500000	82,500000	2.179.442,77	71.921.611,44
33	30	990	2,500000	85,000000	2.179.442,77	74.101.054,21
34	30	1.020	2,500000	87,500000	2.179.442,77	76.280.496,98
35	30	1.050	2,500000	90,000000	2.179.442,77	78.459.939,75
36	30	1.080	10,000000	100,000000	8.717.770,98	87.177.710,73