Código: 9.325 Processo: 006700.001207/2026-38 Ano/ Mes de referencia: 2026/06 B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO - CASS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	0,425580	0,425580	96.021,22	96.021,22
2			30	60	1,659906	2,085486	374.515,13	470.536,35
3			30	90	4,543430	6,628916	1.025.107,64	1.495.643,99
4			30	120	5,328281	11,957197	1.202.189,14	2.697.833,13
5			30	150	6,508123	18,465320	1.468.389,98	4.166.223,11
6			30	180	6,031910	24,497230	1.360.944,74	5.527.167,85
7			30	210	4,291791	28,789021	968.331,90	6.495.499,75
8			30	240	4,036345	32,825366	910.697,15	7.406.196,90
9			30	270	5,592329	38,417695	1.261.764,70	8.667.961,60
10			30	300	6,190157	44,607852	1.396.649,07	10.064.610,67
11			30	330	7,079415	51,687267	1.597.287,12	11.661.897,79
12			30	360	6,672580	58,359847	1.505.495,38	13.167.393,17
13			30	390	7,137497	65,497344	1.610.391,92	14.777.785,09
14			30	420	7,542852	73,040196	1.701.849,71	16.479.634,80
15			30	450	7,178217	80,218413	1.619.579,34	18.099.214,14
16			30	480	6,126967	86,345380	1.382.391,98	19.481.606,12
17			30	510	2,941812	89,287192	663.744,07	20.145.350,19
18			30	540	10,712808	100,000000	2.417.066,31	22.562.416,50

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE MARQUES LOURENCO
Data: 27/07/2026 19:08:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br