CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA			OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS FLORIPES ALVES PEREIRA, EDER MAURICIO ALVES, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EDGAR RODOLFO FISHER, SILVIO CALDAS BRAGA, GABRIEL PEREIRA, FRANCISCO ALVES DE DEUS.											
Item	Discriminação	Valor total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R$ 8.597,17	50,00%	50,00%										
			4.298,59	4.298,59										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 133.209,12	14,78%	14,78%	14,57%	14,57%	9,86%	9,86%	5,16%	5,16%	2,59%	2,58%	3,04%	3,05%
			19.688,31	19.688,31	19.408,57	19.408,57	13.134,42	13.134,42	6.873,59	6.873,59	3.450,12	3.436,80	4.049,56	4.062,88
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R$ 954.224,46	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
			190.844,89	190.844,89	190.844,89	190.844,89	95.422,45	95.422,45						
4	DRENAGEM	R$ 706.326,66	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			70.632,67	70.632,67	70.632,67	70.632,67	70.632,67	70.632,67	70.632,67	70.632,67	35.316,33	35.316,33	35.316,33	35.316,33
5	SINALIZAÇÃO	R$ 28.288,54											50,00%	50,00%
													14.144,27	14.144,26
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 327.045,29	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			32.704,53	32.704,53	32.704,53	32.704,53	32.704,53	32.704,53	32.704,53	32.704,53	16.352,26	16.352,26	16.352,26	16.352,26
	TOTAL GERAL ===>>>>	**R$ 2.157.691,24**	318.168,99	318.168,99	313.590,66	313.590,66	211.894,07	211.894,07	110.210,79	110.210,79	55.118,71	55.105,39	69.862,42	69.875,73
% simples			14,75%	14,75%	14,53%	14,53%	9,82%	9,82%	5,11%	5,11%	2,55%	2,55%	3,24%	3,24%
% acumulado			14,75%	29,49%	44,03%	58,56%	68,38%	78,20%	83,31%	88,42%	90,97%	93,52%	96,76%	100,00%
Valor simples			318.168,99	318.168,99	313.590,66	313.590,66	211.894,07	211.894,07	110.210,79	110.210,79	55.118,71	55.105,39	69.862,42	69.875,73
Valor acumulado			318.168,99	636.337,98	949.928,64	1.263.519,30	1.475.413,37	1.687.307,44	1.797.518,23	1.907.729,02	1.962.847,73	2.017.953,12	2.087.815,54	2.157.691,27

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA DE FATIMA LOPES FERREIRA
Data: 16/12/2025 14:18:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Márcia de Fátima Lopes Ferreira
Prefeita Municipal

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603

Assinado digitalmente por JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=30994184000113, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.16 13:01:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA - MG0000239787D