CRONOGRAMA FINANCEIRO

Objeto: REFORMA DO GALPÃO AO LADO DO CGR, DO DER DO MUNICIPIO DE TAUBATÉ
Valor do orçamento: R$ 642.638,36 Data Base: Tabelas Orçamentarias/SP Abr./2026 Prazo: 3 meses



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: REFORMA DO GALPÃO AO LADO DO CGR, DO DER TAUBATÉ					
Valor do orçamento: R$ 642.638,37 Data Base: Tabelas Orçamentarias/SP Abr./2026				*Prazo: 3 meses*	
FASES DOS SERVIÇOS		***001ª MP***	***002ª MP***	***003ª MP***	***TOTAL***
01 - DEMOLIÇÃO	*período*	*11.788,57*	*11.788,57*	*11.788,57*	***35.365,73***
	acumulado	*11.788,57*	*23.577,14*	*35.365,71*	
02 - EXECUÇÃO	*período*	*146.767,21*	*146.767,21*	*146.767,21*	***440.301,63***
	acumulado	*146.767,21*	*293.534,42*	*440.301,63*	
03 - LIMPEZA E OUTROS	*período*	*47.243,00*	*47.243,00*	*47.243,00*	***141.729,00***
	acumulado	*47.243,00*	*94.486,00*	*141.729,00*	
04 - VIDROS	*período*	*8.414,00*	*8.414,00*	*8.414,00*	***25.242,00***
	acumulado	*8.414,00*	*16.828,00*	*25.242,00*	
TOTAL	*período*	*214.212,78*	*214.212,78*	*214.212,78*	***642.638,36***
	acumulado	*214.212,78*	*428.425,56*	*642.638,34*	
PERÍODO (%)		*33,33%*	*33,33%*	*33,33%*	*100,00%*
ACUMULADO (%)		*33,33%*	*66,67%*	*100,00%*	