ANEXO II

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO — REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E DRENAGEM - CGR.2

Prazo previsto: 30 dias | Valor total da obra: R$ 41.341,97 | Pagamento integral ao final da obra

Nº	Etapa / serviço	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04
	ÁREA A				
1.1	Escavação, regularização e reaterro	X	X		
1.2	Tubulação de drenagem		X		
1.3	Caixas de drenagem		X		
1.4	Degraus / dissipação de energia		X	X	
1.5	Reparo alvenaria			X	
1.6	Limpeza final da obra				X
	ÁREA B				
2.1	Escavação, regularização	X	X	X	
2.2	Tubulação de drenagem				X
2.3	Caixas de drenagem				X
2.4	Degraus / dissipação de energia				X
2.5	Demolição de muro e execução de alambrado				X
2.6	Limpeza final da obra				X

PAGAMENTO: 100% DO VALOR CONTRATUAL (R$ 41.341,97) AO FINAL DA OBRA, APÓS CONCLUSÃO E MEDIÇÃO/ACEITE, CONFORME CONTRATO.

Observações: Os serviços referentes às Áreas A e B serão iniciados simultaneamente, a partir do primeiro dia de execução da obra, com desenvolvimento concomitante das atividades, conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido,