MODELO - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Alvares Machado
Obra: Construção de Ciclovia
Endereço: Estrada Vicinal Abilio Notário

Serviços	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		TOTAL
													%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
Processo Licitatório																																			-
SERVIÇOS PRECIMINARES													3,08%	25.002,24	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 25.002,24
DRENAGEM													1,86%	15.096,90	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 15.096,90
GUIAS E SARJETA													4,52%	36.672,14	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 36.672,14
PREPARAÇÃO DE SUBLEITO													0,51%	4.136,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 4.136,25
PREPARAÇÃO DE BASE													1,99%	16.179,13	1,99%	16.179,13	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 32.358,26
PAVIMENTACÃO ASFALTICA													0,00%		10,32%	83.764,69	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 83.764,69
SINALIZACÃO													0,00%		0,00%		11,63%	94.471,37	11,63%	94.471,37	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 188.942,74
ILUMINACÃO													0,00%		0,00%		0,00%		26,23%	213.026,87	26,23%	213.026,87	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R$ 426.053,73
Recebimentos Provisório e Definitivo																																			-
TOTAL													**11,96%**	97.086,66	**12,31%**	99.943,82	**11,63%**	94.471,37	**37,87%**	307.498,24	**26,23%**	213.026,87	**0,00%**	-	**0,20%**	-	**0,20%**	-	**0,20%**	-	**0,20%**	-					**812.026,95**
ACUMULADO													**11,96%**	**97.086,66**	**24,26%**	**197.030,48**	**35,90%**	**291.501,85**	**73,77%**	**599.000,09**	**100,00%**	**812.026,95**	**100,00%**	**812.026,95**	**97,76%**	**812.026,95**	**97,76%**	**812.026,95**	**97,76%**	**812.026,95**	**97,76%**	**812.026,95**	**97,76%**	**812.026,95**					**812.026,95**

MATHEUS MOZETIC ROMERO:45216358811

Assinado de forma digital por MATHEUS MOZETIC ROMERO:45216358811
Dados: 2026.01.21 14:46:18 -03'00'

MATHEUS MOZETI C ROMERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840

Assinado de forma digital por LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840
Dados: 2026.01.21 14:48:43 -03'00'

LUIZ FRANCISCO BOIGUES
PREFEITO MUNICIPAL