Governo de
Álvares Machado
Obras e Serviços Públicos

@gov.alvaresmachado
www.alvaresmachado.sp.gov.br
Praça da Bandeira, S/N - (18)3273-9300
19160.000 - Álvares Machado, SP

Obra:	**Reforma e Ampliação Batalhão Corpo de Bombeiro**
Local:	**Avenida das Américas - Centro**
Fonte:	**SINAPI 09/2026 - CPOS 09/2026 - FDE 07/2026 - SEM DESONERAÇÃO** — **BDI: 20%**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**PERCENTUAL**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 20.285,52	1,61%	R$ 20.285,52	100%						
2	DEMOLIÇÃO	R$ 37.201,72	2,96%	R$ 37.201,72	100%						
3	LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 5.751,68	0,46%	R$ 5.751,68	100%						
4	FUNDAÇÕES	R$ 54.521,84	4,33%	R$ 54.521,84	100%						
5	SUPERESTRUTURA	R$ 37.317,30	2,97%	R$ 22.390,38	60%	R$ 14.926,92	40%				
6	PAREDES E PAINEIS	R$ 52.278,79	4,16%	R$ 31.367,28	60%	R$ 20.911,52	40%				
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 86.980,21	6,91%			R$ 60.886,14	70%	R$ 26.094,06	30%		
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 96.676,34	7,68%					R$ 29.002,90	30%	R$ 67.673,44	70%
9	ESQUADRIAS	R$ 41.176,20	3,27%			R$ 8.235,24	20%	R$ 16.470,48	40%	R$ 16.470,48	40%
10	COBERTURA	R$ 571.874,44	45,46%			R$ 228.749,77	40%	R$ 171.562,33	30%	R$ 171.562,33	30%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 132.185,77	10,51%			R$ 26.437,15	20%	R$ 66.092,88	50%	R$ 39.655,73	30%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 11.179,26	0,89%			R$ 5.589,63	50%	R$ 5.589,63	50%		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 9.973,04	0,79%	R$ 3.989,22	40%	R$ 5.983,83	60%				
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 30.785,32	2,45%							R$ 30.785,32	100%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CLIMATIZAÇÃO	R$ 38.857,78	3,09%					R$ 19.428,89	50%	R$ 19.428,89	50%
16	DRENAGEM	R$ 17.410,25	1,38%			R$ 8.705,13	50%	R$ 8.705,13	50%		
17	SERVIÇOS FINAIS	R$ 13.588,64	1,08%							R$ 13.588,64	100%
TOTAL		**R$ 1.258.044,10**	**100,00%**	R$ 175.507,64	13,95%	R$ 380.425,33	30,24%	R$ 342.946,30	27,26%	R$ 359.164,83	28,55%
TOTAL ACUMULADO				R$ 175.507,64	13,95%	R$ 555.932,97	44,19%	R$ 898.879,27	71,45%	R$ 1.258.044,10	100,00%

Álvares Machado-SP, 20 de outubro de 2026.

ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS:37576940824
Assinado de forma digital por ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS:37576940824

Ana Carolina Sanvezzo Freitas
Diretora de Obras e Serviços
Engª Civil - CREA: 5063938960

LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840
Assinado de forma digital por LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840

Luiz Francisco Boigues
Prefeito Municipal