CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Iluminação do Campo de Futebol - Jardim Santa Terezinha

Execução integral em 1 (um) mês, contado da Ordem de Serviço. Vigência contratual: 4 (quatro) meses a partir da assinatura. Regime de execução: empreitada por preço global.

Etapa	Valor total	1º mês	% físico no 1º mês	Participação no total
1. Serviços preliminares	R$ 4.661,03	R$ 4.661,03	100%	7,53%
2. Serviços em solo	R$ 623,70	R$ 623,70	100%	1,01%
3. Instalações elétricas	R$ 56.652,96	R$ 56.652,96	100%	91,46%
TOTAL	R$ 61.937,69	R$ 61.937,69	100%	100%

O cronograma constitui programação de execução e referência para acompanhamento contratual. O pagamento dependerá da conclusão efetiva, medição e aceite dos serviços correspondentes, com os testes e registros exigidos pelo Termo de Referência, não decorrendo automaticamente da passagem do prazo previsto.

A fiscalização deverá confrontar cada etapa medida com os serviços efetivamente remanescentes do empreendimento relacionado ao Convênio 102020/2022, a fim de evitar sobreposição de pagamentos.

-- assinado eletronicamente –

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Responsável pela elaboração

Assinado por 2 pessoas: ALFREDO ZAPPALENTI e BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/B86C-94FB-034D-C9BA e informe o código B86C-94FB-034D-C9BA