RECUPERAÇÃO DA TRAVESSIA TR-5

RUA AMÁBILE MARIANE FURLAN, INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ E JARDIM SÃO JOSÉ II

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS GERAIS	R$ 46.667,76	R$ 11.666,94	R$ 11.666,94	R$ 11.666,94	R$ 11.666,94
2	LIMPEZA DO TERRENO	R$ 34.862,16	R$ 34.862,16			
3	DEMOLIÇÕES	R$ 36.175,90	R$ 36.175,90			
4	LOCAÇÃO DE OBRA	R$ 402,50	R$ 402,50			
5	TERRAPLANAGEM	R$ 87.965,62	R$ 87.965,62			
6	ENSECADEIRAS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA	R$ 16.912,08	R$ 16.912,08			
7	FUNDAÇÕES PARA A TRAVESSIA 5 E MUROS ALA DE ENTRADA E SAÍDA	R$ 41.364,32		R$ 20.682,16	R$ 20.682,16	
8	ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 5	R$ 184.137,60		R$ 92.068,80	R$ 92.068,80	
9	ENROCAMENTO DE ENTRADA	R$ 14.937,59			R$ 14.937,60	
10	DISSIPADOR DE ENERGIA (ENROCAMENTO DE SAÍDA)	R$ 34.996,74			R$ 34.996,74	
11	TUBULAÇÕES DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 12.965,69		R$ 12.965,69		
12	RECOMPOSIÇÃO E NOVAS BOCAS DE LOBO E NOVO PV	R$ 16.281,93			R$ 16.281,93	
13	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM GUIA + SARJETA EXTRUSADA	R$ 23.862,45				R$ 23.862,45
14	PASSEIOS DE CONCRETO	R$ 735,48				R$ 735,48
15	PLANTIO DE GRAMA	R$ 7.761,73				R$ 7.761,73
16	GUARDA-CORPO	R$ 22.016,94				R$ 22.016,94
	TOTAL	**R$ 582.046,49**	**R$ 187.985,20**	**R$ 137.383,59**	**R$ 190.634,17**	**R$ 66.043,53**

Américo Brasiliense, 08 de abril de 2026

STEFÂNIA MUNIZ CASADO

Engª. Civil. CREA: 5069494820
Departamento de Planejamento e Obras - PMAB

Assinado por 2 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA e DELORGES MANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/E8BC-6CCC-8342-E0BA e informe o código E8BC-6CCC-8342-