PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA PISTA DE CAMINHADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO

LOCAL: Av. Josefina Dosualdo, Vila Cerqueira.

BOLETIM CDHU 193 - desonerado

FONTE	CÓDIGO Nº	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
							%	R$	%	R$	%	R$
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 6.594,15	33%	R$ 2.198,05	33%	R$ 2.198,05	33%	R$ 2.198,05
CDHU	54.01.410	1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	3.933,90	R$ 3.491,34	100%	R$ 3.491,34				
			TOTAL ITEM 1			**R$ 10.085,49**	56%	R$ 5.689,39	22%	R$ 2.198,05	22%	R$ 2.198,05
		2	**RECAPEAMENTO**									
CDHU	54.03.230	2.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.933,90	R$ 36.683,62	33%	R$ 12.227,87	67%	R$ 24.455,75		
CDHU	54.03.210	2.2	Camada de rolamento em concreto asfático usinado a quente - (CBUQ), e=3,0cm	m³	118,02	R$ 226.982,10	33%	R$ 75.660,70	67%	R$ 151.321,40		
			TOTAL ITEM 2			**R$ 263.665,71**	33%	R$ 87.888,57	67%	R$ 175.777,14		R$ -
		3	**SINALIZAÇÃO**									
CDHU	70.02.016	3.1	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão,	m²	220,00	R$ 31.388,50					220,00	R$ 31.388,50
			TOTAL ITEM 3			**R$ 31.388,50**		R$ -		R$ -	100%	R$ 31.388,50
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			R$ 305.139,70	**31%**	**R$ 93.577,96**	**58%**	**R$ 177.975,19**	**11%**	**R$ 33.586,55**

Assinado por 2 pessoas: MARIO AUGUSTO DE CAMPOS e CLEIDE TEIXEIRA VAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/E732-119A-95BF-30C4 e informe o código E732-119A-95BF-30C4