PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardinópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO JOÃO TERRÃO**
LOCAL	RUA ARMANDO GASPARINE, BAIRRO VILA REIS, JARDINÓPOLIS/SP
OBJETIVO	Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma.
TABELA	Boletim CDHU nº 202 / SINAPI_SP_202608

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1 mês	2 meses	3 meses	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 744,36	0,11%	100%					
				R$ 744,36	R$ -	R$ -			
2	DEMOLIÇÃO MURO DE DIVISA E INSTALAÇÃO ALAMBRADO	R$ 23.398,05	3,34%	50%	50%				
				R$ 11.699,03	R$ 11.699,03	R$ -			
3	BANCOS DE ALVENARIA	R$ 19.782,03	2,83%	50%	50%				
				R$ 9.891,02	R$ 9.891,02	R$ -			
4	ARQUIBANCADA	R$ 243.191,63	34,74%		50%	30%		20%	
				R$ -	R$ 121.595,82	R$ 72.957,49		R$ 48.638,33	
5	ABRIGOS JOGADORES	R$ 62.042,74	8,86%		50%	30%		20%	
				R$ -	R$ 31.021,37	R$ 18.612,82		R$ 12.408,55	
6	VESTIÁRIOS	R$ 101.800,80	14,54%		25%	25%	25%	25%	
				R$ -	R$ 25.450,20	R$ 25.450,20	R$ 25.450,20	R$ 25.450,20	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 41.408,82	5,92%					50%	50%
				R$ -				R$ 20.704,41	R$ 20.704,41
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 9.032,06	1,29%		50%	30%		20%	
				R$ -	R$ 4.516,03	R$ 2.709,62		R$ 1.806,41	
9	SANITÁRIOS	R$ 140.129,52	20,02%		30%	30%	20%	20%	
				R$ -	R$ 42.038,86	R$ 42.038,86	R$ 28.025,90	R$ 28.025,90	
10	ACESSIBILIDADE	R$ 21.949,54	3,14%					50%	50%
				R$ -				R$ 10.974,77	R$ 10.974,77
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLCB	R$ 7.520,18	1,07%					50%	50%
				R$ -				R$ 3.760,09	R$ 3.760,09
12	DEMOLIÇÕES (deposito, bancos antigos e paredes ent. Banheiros)	R$ 6.214,75	0,89%	50%	50%				
				R$ 3.107,38	R$ 3.107,38				
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 22.765,40	3,25%					70%	30%
				R$ -				R$ 15.935,78	R$ 6.829,62
TOTAIS		**R$ 699.979,88**	**100,00%**						
TOTAL MENSAL				R$ 25.441,78	R$ 249.319,69	R$ 161.768,99	R$ 53.476,10	R$ 167.704,44	R$ 42.268,89
PERCENTUAL MENSAL				3,63%	35,62%	23,11%	7,64%	23,96%	6,04%
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R$ 25.441,78	R$ 274.761,46	R$ 436.530,45	R$ 490.006,55	R$ 657.710,99	R$ 699.979,88
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				3,63%	39,25%	62,36%	70,00%	93,96%	100,00%