PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins, nº 150, Centro - Jardinópolis/SP
(16) 3690.2939 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO**
LOCAL VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP (LISTA ANEXA)
TABELA SICRO-2026-04 E SINAPI-2026-07 (LEI Nº 14.133/21, ART. 23, §2º, INC. I)

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	R$ 32.977,50	0,20%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R$ 5.441,29	R$ 5.441,29	R$ 5.441,29	R$ 5.441,29	R$ 5.441,29	R$ 5.771,06
2.0	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	R$ 3.792.868,12	23,44%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R$ 625.823,24	R$ 625.823,24	R$ 625.823,24	R$ 625.823,24	R$ 625.823,24	R$ 663.751,92
3.0	CAMADA DE ROLAMENTO	R$ 12.288.552,96	75,95%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R$ 2.027.611,24	R$ 2.027.611,24	R$ 2.027.611,24	R$ 2.027.611,24	R$ 2.027.611,24	R$ 2.150.496,77
4.0	SINALIZAÇÃO NO PAVIMENTO	R$ 65.510,28	0,40%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
				R$ 10.809,20	R$ 10.809,20	R$ 10.809,20	R$ 10.809,20	R$ 10.809,20	R$ 11.464,30
TOTAIS		**R$ 16.179.908,86**	**100,00%**						
TOTAL MENSAL				R$ 2.669.684,96	R$ 2.669.684,96	R$ 2.669.684,96	R$ 2.669.684,96	R$ 2.669.684,96	R$ 2.831.484,05
PERCENTUAL MENSAL				16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R$ 2.669.684,96	R$ 5.339.369,92	R$ 8.009.054,89	R$ 10.678.739,85	R$ 13.348.424,81	R$ 16.179.908,86
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				16,50%	33,00%	49,50%	66,00%	82,50%	100,00%

Eng. Danilo José dos Santos
CREA-SP nº 5063668563
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Eng. Daniel Luiz Ribeiro
CREA-SP nº 5061400887
Engenheiro Civil