DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento
www.daaeararaquara.com.br

ANEXO XIII : CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE CONTRAPARTIDA

EXECUÇÃO DE ANEL DE REFORÇO NO SETOR PAIOL ZONA ALTA

Item	DESCRIÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
1	Serviços Preliminares					
		2.727,32	2.727,32	2.727,33	2.727,33	10.909,30
2	Execução das Redes					
		66.231,63	66.231,63	66.231,61	66.231,63	264.926,50
3	Conexões para execção dos reforços nas junções com as redes existentes					
		2.504,91	2.504,91	2.504,91	2.504,90	10.019,63
4	Cruzetamento para interligação dos Reforços às redes existentes					
		181,06	181,06	181,06	181,05	724,23
5	Serviços Complementares					
		2.588,88	2.588,88	2.588,88	2.588,88	10.355,52
	CUSTO CONTRAPARTIDA MÊS	74.233,80	74.233,80	74.233,79	74.233,79	296.935,18
	CUSTO FEHIDRO MÊS	239.016,91	239.016,91	239.016,94	239.016,95	956.067,71
	CUSTO TOTAL MÊS	313.250,71	313.250,71	313.250,73	313.250,74	1.253.002,89