PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua das Nações Unidas, nº 400 - CEP 16.800-081 - Fone/Fax (0xx18) 3701-9000

CRONOGRAMA FÍSICO - FISICO FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Mirandópolis/SP	DATA BASE:	setembro-26

INÍCIO: Apartir do recebimento da ordem de serviços

FINAL: até 30 dias após o recebimento da ordem de serviço

OBJETO:

OBRA:	Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do município de Mirandópolis/SP.
Localizações	Diversas ruas - vide mapa de localização (anexo)

				ETAPA 1 -ÚNICA	
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**TOTAL**	**PESO**	**% SIMPLES**	**VALOR (R$)**
1.0	Serviços Preliminares	3.783,42	0,0075	100,00%	3.783,42
2.0	Mobilização e Desmobilização	8.466,02	0,0167	100,00%	8.466,02
3.0	Recapeamento Asfáltico - CBUQ	476.277,10	0,9408	100,00%	476.277,10
4.0	Sinalização viária	17.714,78	0,0350	100,00%	17.714,78
VALOR - ETAPAS - (R$)		**506.241,32**	1,0000	**100,00%**	**506.241,32**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - (R$)					**506.241,32**
VALOR TOTAL DA ETAPA:					**R$ 506.241,32**

Mirandópolis/SP, 15 de setembro de 2026.

MATEUS PAZZINATO
CREA/SP - 5070340083
ENGENHEIRO CIVIL
ART: 2620262930424