PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica
ENEDREÇO: RUA DOS CRISANTEMOS
DATA: 18/12/2025

Secretaria de Planejamento Urbano

Marília PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**TERRAPLENAGEM**	60%	40%																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	30%	50%	20%															
3	**FUNDAÇÃO**		30%	50%	20%														
4	ESTRUTURA			20%	30%	30%	20%												
5	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**						50%	30%	20%										
6	ESQUADRIAS								10%	30%	20%	30%	10%						
7	**COBERTURA**							30%	30%	30%	10%								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				10%							30%	40%	20%					
9	**REVESTIMENTO DE PAREDE**									15%	15%	20%	20%	20%	10%				
10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO													20%	40%	40%			
11	**REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**														30%	40%	30%		
12	REVESTIMENTO DE TETO															50%	50%		
13	**FACHADA**														30%	30%	40%		
14	PINTURA															30%	40%	30%	
15	**MARMORARIA**																	50%	50%
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																50%	50%	
17	**CORRIMÃO, GUARDA CORPO**																50%	40%	10%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								10%	50%								35%	5%
19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								10%	50%								35%	5%
20	CLIMATIZAÇÃO															50%	50%		
21	**DADOS E VOZ**									10%								80%	10%
22	GASES MEDICINAIS																	50%	50%
23	**URBANIZAÇÃO**																	50%	50%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		100%