CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Marília/SP	1092443-54	955446/2024	Pavimentação da Av. Sampaio Vidal, distrito de Dirceu

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. PAVIMENTAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Av. Sampaio Vidal 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																								
3	PAVIMENTAÇÃO	1																								
4	DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO	1																								

Cronograma		Mês 01												
Parcela	%	100,00%												
	R$	365.385,24												
Acumulado	%	100,00%												
	R$	365.385,24												
Administração Local	%	100,00%												

Marília/SP
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

GUILHERME SASSON GOLDBERG:05906942785

Assinado de forma digital por GUILHERME SASSON GOLDBERG:05906942785
Dados: 2026.06.11 16:27:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Sasson Goldberg
CREA/CAU: 5069717565-SP
ART/RRT: