CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA E DEPOSITO
LOCAL: RUA IRENIO ZANINOTO, 10 UBS LAURO BORGES
CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$1.320,27	1,19		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES.	R$3.207,37	2,90		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA/SUPRAESTRUTURA	R$1.278,45	1,15		20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA	R$2.528,04	2,28		60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	REVESTIMENTO	R$21.626,79	19,53			0,00	7,71	7,71	39,41	47,12	52,88	100,00		100,00		100,00
6	PAVIMENTAÇÃO		0,00			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6.1	PAV. INTERNA	R$11.593,20	10,47			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	PAV. EXTERNA	R$5.418,70	4,89			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7	COBERTURA	R$26.942,47	24,34			0,00		0,00	57,73	57,73	42,27	100,00		100,00		100,00
8	ESQUADRIAS	R$10.564,18	9,54			0,00	15,00	15,00		15,00	85,00	100,00		100,00		100,00
9	PINTURA	R$10.915,59	9,86			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$6.013,87	5,43			0,00	10,00	10,00	70,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
11	INST. ESGOTO E PLUVIAIS	R$1.817,88	1,64			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$1.270,78	1,15			0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	APARELHOS SANITÁRIOS	R$3.364,36	3,04			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
14	COMPLEMENTO	R$1.838,34	1,66			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
15	LIMPEZA FINAL	R$1.013,00	0,91			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00

TOTAL	**R$110.713,29**	**100,00**	**0,00**	5,69	**5,69**	5,55	**11,24**	38,58	**49,82**	50,18	**100,00**	0,00	**100,00**	0,00	**100,00**	
VALOR MENSAL			**R$ 0,00**	**R$ 6.300,16**		**R$ 6.141,57**		**R$ 42.714,42**		**R$ 55.557,14**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		
VALORES MENSAIS ACUMULADOS					**R$ 6.300,16**		**R$ 12.441,73**		**R$ 55.156,15**		**R$ 110.713,29**		**R$ 110.713,29**		**R$ 110.713,29**	

16/11/2026
Data

EDILSON JOSE BATAIER:09614560860
Assinado de forma digital por EDILSON JOSE BATAIER:09614560860
Dados: 2026.11.16 14:06:00 -03'00'

ENGº CIVIL EDILSON JOSÉ BATAIER
CREA 5060456620