# PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
# ESTADO DE SÃO PAULO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| Assunto: | **REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA CIVICO MILITAR** |
| Proprietário: | **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS** |
| Local: | **REFORMA** |
| Endereço: | **R. JOSÉ NUNES DA SILVA, N° 255, JARDIM SANTA MARIA - LINS/SP** |
| Data: | **09/2026** |
| Valor do BDI | **25,00%** |
| Fontes: | **CDHU - BOLETIM N° 202 C/ DESON. L. S. 113,00% - DATA BASE: 05/2026** |
| | **SINAPI - REFERÊNCIA - 07/2026 - VALOR DESONERADO** |
| Observações: | **REV. 000** |

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | 1º mês (R$) | 2º mês (R$) | 3º mês (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 3.360,30 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | R$ 3.360,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,30 |
| 2 | SUBSTITUIÇÃO DE TELA E TELHA | R$ 58.233,00 | 45,00% | 45,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | R$ 26.204,85 | R$ 26.204,85 | R$ 5.823,30 | R$ 58.233,00 |
| 3 | FECHAMENTO DE VÃOS E EXECUÇÃO DE DEGRAUS NA ARQUIBANCADA | R$ 18.050,95 | 65,00% | 35,00% | | 100,00% |
| | | | R$ 11.733,12 | R$ 6.317,83 | R$ 0,00 | R$ 18.050,95 |
| 4 | MURETA DE ALVENARIA | R$ 28.067,64 | | 30,00% | 70,00% | 100,00% |
| | | | R$ 0,00 | R$ 8.420,29 | R$ 19.647,35 | R$ 28.067,64 |
| 5 | FECHAMENTO COM CHAPA | R$ 9.891,12 | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | | R$ 0,00 | R$ 1.978,22 | R$ 7.912,90 | R$ 9.891,12 |
| 6 | LIMPEZA FINAL | R$ 6.828,50 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.828,50 | R$ 6.828,50 |
| | | **R$ 124.431,51** | **33,19%** | **34,49%** | **32,32%** | **100,00%** |
| | | | **R$ 41.298,27** | **R$ 42.921,19** | **R$ 40.212,05** | **R$ 124.431,51** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
JANIO BANNWART
Data: 22/09/2026 17:21:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Janio Bannwart**
**Engenheiro Civil**
**CREA: 0601659220**