Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA :Reforma do Velório Municipal

LOCAL:Rua Guerino Matheus 46 e 72

BANCOS: SINAPI - 02/2026 - SBC - 03/2026 -SICRO3 - 10/2025 - ORSE - 01/2026 -SEDOP - 03/2026 - SEINFRA - 028 - SETOP - 01/2026 - IOPES - 12/2025 - SIURB - 07/2025 - SIURB INFRA - 07/2025 - SUDECAP - 10/2025 -CPOS/CDHU - 01/2026 -FDE - 01/2026 -AGESUL - 01/2026 -AGETOP CIVIL - 12/2025 - AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 -CAEMA - 12/2019 -EMBASA - 06/2025 -CAERN - 01/2026 - COMPESA - 07/2024 -EMOP - 02/2026 - DERPR - 08/2025 SCO - 01/2026 -

DATA: 14 de Julho de 2026

ORÇAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FÍSICO FINANCEIRO (EM% R$)

		SERVIÇOS PRELIMINARES	ESQUADRILHAS	REPARO	ITENS	ELETRICA	FINAL DE OBRA	TOTAL SE COM BDI
		28.370,43	**R$ 28.218,83**	**R$ 44.584,10**	**R$ 6.323,97**	**R$ 29.107,45**	**R$ 270,30**	**R$ 136.875,00**
1º MÊS	**VALOR**	**17.022,26**	**22.575,06**	**0,00**	**632,40**	**0,00**	**0,00**	
	(%)	60%	80%	0%	10%	0%	0%	100%
2º MÊS	**VALOR**	**11.348,17**	**5.643,77**	**0,00**	**1.264,79**	**11.642,98**	**0,00**	
	(%)	40%	20%	0%	20%	40%	0%	
3º MÊS	**VALOR**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.292,05	R$ 2.529,59	R$ 5.821,49	R$ 0,00	
	(%)	0%	0%	50%	40%	20%	0%	
4º MÊS	**VALOR**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.292,05	R$ 1.897,19	R$ 11.642,98	R$ 270,30	
	(%)	0%	0%	50%	30%	40%	100%	
VALOR TOTAL		R$ 28.370,43	R$ 28.218,83	R$ 44.584,10	R$ 6.323,97	R$ 29.107,45	R$ 270,30	

RECURSO PRÓPRIO	**VALOR TOTAL S/ BDI**	R$ 112.042,04
	VALOR DO BDI	R$ 24.832,96
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 136.875,00

DATA 14/07/2026

MARCO ANTONIO MARTINS

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 16/07/2026 08:23:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observação: É obrigatório seguir o cronograma da obra