Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
LOCAL: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
BANCOS: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26
DATA: AGOSTO/2026

B.D.I.	Encargos Sociais
22,90%	SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL %	TOTAL A SER EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.428,17	R$ 2.428,17 100,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	7,52%	R$ 2.428,17
2.0	INFRAESTRUTURA	R$ 5.643,86	R$ 5.643,86 100,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	17,49%	R$ 5.643,86
3.0	SUPERESTRUTURA	R$ 6.733,66	R$ 2.693,46 40,00%	R$ 4.040,20 60,00%	R$ 0,00	20,86%	R$ 6.733,66
4.0	PORTAS E DIVISÓRIAS	R$ 2.340,96	R$ 0,00	R$ 1.170,48 50,00%	R$ 1.170,48 50,00%	7,25%	R$ 2.340,96
5.0	COBERTURA	R$ 3.379,15	R$ 0,00	R$ 3.379,15 100,00%	R$ 0,00	10,47%	R$ 3.379,15
6.0	PISO E CONTRAPISO	R$ 1.208,40	R$ 0,00	R$ 604,20 50,00%	R$ 604,20 50,00%	3,74%	R$ 1.208,40
7.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 3.168,13	R$ 1.584,07 50,00%	R$ 1.584,07 50,00%	R$ 0,00	9,82%	R$ 3.168,13
8.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R$ 1.688,79	R$ 844,40 50,00%	R$ 844,40 50,00%	R$ 0,00	5,23%	R$ 1.688,79
9.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 2.420,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.420,47 100,00%	7,50%	R$ 2.420,47
10.0	LIMPEZA	R$ 3.265,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.265,18 100,00%	10,12%	R$ 3.265,18
	TOTAL GERAL	R$ 32.276,77	R$ 13.193,95	R$ 11.622,49	R$ 7.460,33	100,00%	R$ 32.276,77

TOTAL SEM BDI	R$ 32.276,77
VALOR DO BDI	R$ 7.391,38
TOTAL C/ BDI	R$ 39.668,15

EMENDA IMPOSITIVA

Paraguaçu Paulista, 05 de agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA AYUMI AKASHI SATO
Data: 20/08/2026 08:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Camila Ayumi Akashi Sato
CAU/SP A2868695