CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1106706-15	986309/2025	Prefeitura Municipal de Queiroz	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO I**	**651.615,77**	% Período:	36,33%	44,12%	19,56%									
			1$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	21.642,24	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
			2$	5.410,56	5.410,56	10.821,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.810,25	% Período:	100,00%											
			2$	2.810,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALA	610.603,58	% Período:	36,81%	44,09%	19,10%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SERVIÇO DE GUIAS	16.559,70	% Período:	22,60%	77,40%										
			2$	3.742,20	12.817,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 651.615,77

Período:	%:	36,33%	44,12%	19,56%										
	Repasse:	169.830,97	206.253,00	91.436,03										
	Contrapartida:	66.874,50	81.216,42	36.004,85										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**236.705,47**	**287.469,42**	**127.440,88**										
Acumulado:	%:	36,33%	80,44%	100,00%										
	Repasse:	169.830,97	376.083,97	467.520,00										
	Contrapartida:	66.874,50	148.090,92	184.095,77										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**236.705,47**	**524.174,89**	**651.615,77**										
	Administração Local:	25,00%	50,00%	100,00%										

MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135

Assinado de forma digital por MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135
Dados: 2026.05.13 13:21:56 -03'00'

Queiroz/SP
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 5069251362
ART/RRT: 2620261381849