CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Queiroz	1106706-15	986309/2025	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	Administração Local	1	2	3	3																					
2	Serviços Preliminares	1	1	2	3																					
3	Execução de Piso	1	1	2	3																					
4	Execução de Rampas	1	1	2	3																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	36,33%	44,12%	19,56%										
	R$	236.705,47	287.469,42	127.440,88										
Acumulado	%	36,33%	80,44%	100,00%										
	R$	236.705,47	524.174,89	651.615,77										
Administração Local	%	25,00%	50,00%	100,00%										

MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135

Assinado de forma digital por MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135
Dados: 2026.05.13 13:26:04 -03'00'

Queiroz/S
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 5069251362
ART/RRT: 2620261381849