PREFEITURA DE CAPIVARI

# CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**MUNICÍPIO**
**Capivari/SP**

| | | |
|---|---|---|
| **OBRA:** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM** | **DATA BASE:** |
| **LOCAL:** | **AV. DR. SEBASTIÃO ARMELIN, RUA ANTONIO PAGOTTO NETO E RUA JOSÉ GARCIA RODRIGUES FILHO, BAIRRO CORTE PRETO - DISTRITO INDUSTRIAL, CAPIVARI/SP.** | **DEZEMBRO/2.023** |

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | PRIMEIRA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TERCEIRA ETAPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL |
| 1. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | m² | 6,00 | | | 6,00 |
| | | R$ | 1.242,72 | | | 1.242,72 |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. DR. SEBASTIÃO ARMELIN | m² | 2.955,40 | 2.955,40 | | 5.910,79 |
| | | R$ | 1.193.346,03 | 1.193.346,03 | | 2.386.692,06 |
| 3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ANTONIO PAGOTTO NETO | m² | | 1.416,77 | 1.416,77 | 2.833,54 |
| | | R$ | | 582.659,54 | 582.659,54 | 1.165.319,08 |
| 4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ GARCIA RODRIGUES FILHO | m | | | 1.376,86 | 1.376,86 |
| | | R$ | | | 560.213,95 | 560.213,95 |
| 5. | DRENAGEM PLUVIAL | m | 280,00 | | | 280,00 |
| | | R$ | 461.358,84 | | | 461.358,84 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.655.947,60 | 1.776.005,57 | 1.142.873,49 | 4.574.826,65 |
| T O T A L | | | 1.655.947,60 | 1.776.005,57 | 1142873,49 | 4.574.826,65 |

Capivari, 03 de Janeiro de 2024.

VITOR HUGO RICCOMINI:22442171830 — Assinado de forma digital por VITOR HUGO RICCOMINI:22442171830 Dados: 2024.01.16 14:46:52 -03'00'

**VITOR HUGO RICCOMINI**
Prefeito Municipal

LUIS FELIPE RUSIGNELLI:22136481827 — Assinado de forma digital por LUIS FELIPE RUSIGNELLI:22136481827 Dados: 2024.01.16 14:47:32 -03'00'

**LUIS FELIPE RUSIGNELLI**
Secretário de Projetos, Convênios e Captação de Recursos

JESSICA BELCHIOR CASTELLO:34966853877 — Assinado de forma digital por JESSICA BELCHIOR CASTELLO:34966853877 Dados: 2024.01.16 14:48:22 -03'00'

**JESSICA BELCHIOR CASTELLO**
Arquiteta - Projeto e Orçamento
RRT 13831014

MARIO DE OLIVEIRA OMIL:02243204835 — Assinado de forma digital por MARIO DE OLIVEIRA OMIL:02243204835 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em branco), cn=MARIO DE OLIVEIRA OMIL:02243204835 Dados: 2024.01.17 09:20:32 -03'00'

**MARIO DE OLIVEIRA OMIL**
Engenheiro Civil - Fiscalização
ART 28027230232038732