Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Rua Dr. Campos Sales – Centro – Cosmópolis – Estado de São Paulo
Telefone (19)3812-8000 - CEP 13150-000
CNPJ 44.730.331/0001-52
http://www.cosmopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RUA SANTO RIZZO - JARDIM BETO SPANA- COSMÓPOLIS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	20.484,73	245.816,76
		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.494,80											2.494,80	4.989,60
		50%											50%	100%
3	CANTEIRO DE OBRAS	11.918,04												11.918,04
		100%												100%
4	EXECUÇÃO ADUTORA	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	214.875,50	2.578.505,98
		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	13.520,29	162.243,44
		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	TOTAL DA SEMANA	263.293,36	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	248.880,52	251.375,32	3.003.473,82
	TOTAL ACUMULADO	263.293,36	512.173,87	761.054,39	1.009.934,90	1.258.815,42	1.507.695,93	1.756.576,45	2.005.456,96	2.254.337,48	2.503.217,99	2.752.098,51	3.003.473,82	

Cosmópolis,2 de Setembro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIC ANTHONY PADELA
Data: 13/10/2026 09:13:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eric Anthony Padela
Engenheiro Civil
Crea/sp - 5061923291