CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral	1086922-49	943041/2023	Recapeamento em diversas ruas

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Instalação de placa de obra	2 Rua José Bonifácio - Trecho	3 Rua Saldanha Marinho - trecho	4 Rua Desdemona Marini Piccinini	5 Rua Hernani Alves da Silva	6 Rua Santa Emília	7 Rua João Oliveira Fróes	8 Avenida Adriano de Jesus Polidoro Zanoni	9 Rua Francisco Waldemar Horta	10 Rua Alfredo Dallari	11 Recapeamento - 1ª Fase	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
2	Primeira Etapa Recape		1	1																						
3	Segunda Etapa Recape				2	2	2																			
4	Terceira Etapa Recape							3	3	3	3															
5	Primeira Etapa Acessibilidade		1	1																						
6	Segunda Etapa Acessibilidade					2																				
7	Terceira Etapa Acessibilidade							3		3	3															
8	Primeira Etapa Sinalização		1	1																						
9	Segunda Etapa Sinalização				2	2	2																			
10	Terceira Etapa Sinalização							3	3	3	3															
11	Recapeamento asfáltico - 1ª Fase											1														
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	75,13%	8,61%	16,26%
	R$	2.433.208,23	278.766,73	526.590,32
Acumulado	%	75,13%	83,74%	100,00%
	R$	2.433.208,23	2.711.974,96	3.238.565,28
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Serra Neg

Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Data

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
2026.01.21 17:05:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Tiago Sambinelo Faria
CREA/CAU: 5062701194-SP
ART/RRT: 2620251139027