CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra	Recapeamento em diversas ruas	1086922-49	943041/2023	Recapeamento em diversas ruas

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

11

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Instalação de placa de obra	Rua José Bonifácio - Trecho	Rua Saldanha Marinho - trecho	Rua Desdemona Marini Piccinini	Rua Hernani Alves da Silva	Rua Santa Emília	Rua João Oliveira Fróes	Avenida Adriano de Jesus Polidoro Zanoni	Rua Franciso Waldemar Horta	Rua Alfredo Dallari	Recapeamento - 1ª Fase
	Total:	**3.238.565,28**	**3.466,32**	**204.002,62**	**80.156,14**	**70.008,02**	**120.635,13**	**88.123,58**	**106.034,12**	**97.375,18**	**121.404,82**	**201.776,20**	**2.145.583,15**
1	Administração Local	3.466,32	3.466,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Primeira Etapa Recape	262.540,00	-	195.475,11	67.064,89	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segunda Etapa Recape	265.123,83	-	-	-	66.567,42	111.092,74	87.463,67	-	-	-	-	-
4	Terceira Etapa Recape	513.765,13	-	-	-	-	-	-	103.110,28	96.147,95	119.166,43	195.340,47	-
5	Primeira Etapa Acessibilidade	9.634,77	-	4.654,27	4.980,50	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Segunda Etapa Acessibilidade	3.632,00	-	-	-	-	3.632,00	-	-	-	-	-	-
7	Terceira Etapa Acessibilidade	6.335,76	-	-	-	-	-	-	1.506,61	-	1.107,28	3.721,87	-
8	Primeira Etapa Sinalização	11.983,99	-	3.873,24	8.110,75	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Segunda Etapa Sinalização	10.010,90	-	-	-	3.440,60	5.910,39	659,91	-	-	-	-	-
10	Terceira Etapa Sinalização	6.489,43	-	-	-	-	-	-	1.417,23	1.227,23	1.131,11	2.713,86	-
11	Recapeamento asfáltico - 1ª Fase	2.145.583,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145.583,15
12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
2026.01.21 17:06:08 -03'00'

Serra Negra/SP
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tiago Sambinelo Faria
CREA/CAU: 5062701194-SP
ART/RRT: 2620251139027