Obra
Implantação de Fechamento Perimetral e Iluminação de Destaque no Mirante Alto da Serra - Lote 1

Bancos
SINAPI - 09/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 07/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**Mureta**	**100,00%** **10.745,41**	50,00% 5.372,71	50,00% 5.372,71	
2	**Muro divisa entrada**	**100,00%** **51.815,68**	60,00% 31.089,41	40,00% 20.726,27	
3	**Eletrica**	**100,00%** **12.905,58**		50,00% 6.452,79	50,00% 6.452,79
Porcentagem			**48,32%**	**43,13%**	**8,55%**
Custo			**36.462,11**	**32.551,76**	**6.452,79**
Porcentagem Acumulado			**48,32%**	**91,45%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**36.462,11**	**69.013,87**	**75.466,67**

FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856
Assinado de forma digital por FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856
Dados: 2026.11.05 08:17:54 -03'00'

Fabio Polidoro Nicoletti
Eng. Civil - CREA/SP nº 5069531643