Obra
Implantação de Fechamento Perimetral e Iluminação de Destaque no Mirante Alto da Serra - Lote 2

Bancos
SINAPI - 09/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Guarda Corpo	**100,00%** **160.756,69**	30,00% 48.227,01	40,00% 64.302,68	30,00% 48.227,01
Porcentagem			**30,0%**	**40,0%**	**30,0%**
Custo			**48.227,00**	**64.302,67**	**48.227,00**
Porcentagem Acumulado			**30,0%**	**70,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**48.227,00**	**112.529,67**	**160.756,69**

FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856

Assinado de forma digital por FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856
Dados: 2026.11.05 10:23:58 -03'00'

Fabio Polidoro Nicoletti
Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5069531643