PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE
CNPJ. 44.882.637/0001-24
Av. São Paulo, 926- Fone/Fax (18) 38721106
E-mail: gabinete@ouroverde.sp.gov.br
Cep. 17.920-005 - OURO VERDE - SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Recapeamento de Vias Urbanas															LOCAL		Rua Ceará, Rua Amazonas, Rua Espirito Santo e Rua Mato Grosso											
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias			420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias		
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês		Valor Total	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês		
1	Serviços Preliminares							R$ 6.505,98								R$ 6.505,98													
2	Recape							R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66		R$ 256.722,65													
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.180,64	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66	R$ 36.674,66		R$ 263.228,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.180,64	R$ 79.855,31	R$ 116.529,97	R$ 153.204,64	R$ 189.879,30	R$ 226.553,97	R$ 263.228,63			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.808,47	R$ 27.865,25	R$ 27.865,25	R$ 27.865,25	R$ 27.865,25	R$ 27.865,25	R$ 27.865,25	R$	200.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convenio 720 dias

ASSINATURA: ROGER WILLIAN COSTA:40145761835 Assinado de forma digital por ROGER WILLIAN COSTA:40145761835 Dados: 2026.06.10 14:50:57 -03'00'
Roger Willian Costa
nº do CREA 5069489950

ASSINATURA: _____
JULIO CESAR DE MORI VECCHIATI
PREFEITO MUNICIPAL