Obra
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA O ESTÁDO MUNICIPAL ALBERTO SOPHIA- EMENDA IMPOSITIVA Nº 28/2025- RECURSO DESTINADO R$ 15.000,00

Bancos
SINAPI - 07/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,33%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO E COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		15.415,58	7.707,79	7.707,79
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			7.707,79	7.707,79
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			7.707,79	15.415,58

ROGER WILLIAN COSTA:40145761835

Assinado de forma digital por ROGER WILLIAN COSTA:40145761835
Dados: 2026.08.24 13:51:49 -03'00'

Roger Willlian Costa
Engenheiro Civil- CREA-SP 5069489950