DATA: 02/10/2026

CIDADE DE CARAPICUÍBA

Objeto: Revitalização do Escadão Viela Lima, no município de
Recurso: Emenda Impositiva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R$)	% ITEM	MES 1	MES 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%	100%	
		R		-	-	-
		%		5,17%	5,17%	-
		-	R$ 2.464,80		R$ 2.464,80	-
2	INFRAESTRUTURA CIVIL	P		100%	50%	50%
		R		-	-	-
		%		84,13%	42,06%	42,06%
		-	R$ 40.095,16		R$ 20.047,58	R$ 20.047,58
3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	P		100%	50%	50%
		R		-	-	-
		%		5,94%	2,97%	2,97%
		-	R$ 2.832,86		R$ 1.416,43	R$ 1.416,43
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	P		100%	-	100%
		R		-	-	-
		%		2,03%	-	100,00%
		-	R$ 965,69			965,69
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	P		100%	0%	100%
		R		-	-	-
		%		2,73%	-	100,00%
		-	R$ 1.302,49		-	1.302,49
Valores totais S/BDI			**47.661,00**			
Valores do BDI			**11.548,26**			
Valores acumulados C/BDI			**59.209,26**			

Legenda:

Planejado

Realizado

Fabio Navarro Silva
Engenheiro Civil
CREA SP 5070411700