CIDADE DE CARAPICUÍBA

Objeto: Obras de reforma e adequação da Praça Cardeais
Recurso: Emenda Impositiva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)		MÊS 1		MÊS 2	
				PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.756,69	4,46%	R$ 4.485,97		R$ 2.270,72	
				66%		34%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 9.909,93	6,54%	R$ 7.335,12		R$ 2.574,81	
				74%		26%	
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO	R$ 116.271,98	76,76%	R$ 46.508,79		R$ 69.763,19	
				40%		60%	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 14.439,28	9,53%	R$ 7.219,64		R$ 7.219,64	
				50%		50%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.104,28	2,71%			R$ 4.104,28	
						100%	
Valores totais S/BDI		**151.482,16**		R$ 65.549,52		R$ 85.932,64	
Valores totais C/BDI		**186.898,69**		R$ 80.875,00		R$ 106.023,69	
Valores acumulados C/BDI				R$ 80.875,00		R$ 186.898,69	
%				43%		57%	
%acumulado				43%		100%	

Legenda:

Projetado
Realizado

Kaio Cezar Mariano
Engenheiro civil
CREA-SP 5070869525