PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Praça Antonio Evangelista da Silva, 1544 - Centro - CEP 19280-000
CNPJ. N. 44.951.515/0001-42 e-mail : obras@teodorosampaio.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DE TEODORO SAMPAIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO	DATA BASE CDHU 202

OBJETO: REFORMA DO PISO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	PRAZO PROPOSTO: INÍCIO: 7 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO
LOCAL: AVENIDA CUIBA, SN	FINAL: 90 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO

ÍTEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 90 DIAS PRAZO DE LIBERAÇÃO: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS			TOTAL
1	REFORMA DO PISO	m²	1631,44				1631,44
		R$	R$ 272.203,97				R$ 272.203,97
2		m					
		R$					
3		ml					
		R$					
4		und					
		R$					

RECURSOS PRÓPRIOS.....	R$ 272.203,97		R$ 272.203,96
RECURSOS TOTAIS.....	R$ 272.203,97		R$ 272.203,96

TEODORO SAMPAIO-SP, 05 DE OUTUBRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
Dados: 2026.10.06 10:00:00 -03'00'

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 506.911.395-6