PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Adequação de Sanitários no Prédio da Policia Militar

LOCAL : Rua Olimpia nº. 97 - Vila Guzzo - Catanduva Sp.

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL(R$)
	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.751,13	6.751,13				R$ 6.751,13
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R$ 3.212,20	3.212,20				R$ 3.212,20
1.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 53.193,13	862,93	26.165,10	26.165,10		R$ 53.193,13
1.4	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 15.047,28		7.051,44		7.995,84	R$ 15.047,28
1.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS	R$ 14.585,75	6.629,85			7.955,90	R$ 14.585,75
1.6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R$ 5.150,48		3.683,25		1.467,23	R$ 5.150,48
1.7	PISO	R$ 6.772,36	686,09		6.086,27		R$ 6.772,36
1.8	REVESTIMENTO	R$ 9.259,56	1.521,48		7.738,08		R$ 9.259,56
1.9	PINTURA	R$ 641,57				641,57	R$ 641,57
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 977,71				977,71	R$ 977,71
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 115.591,17	19.663,68	36.899,79	39.989,45	19.038,25	R$ 115.591,17
	VALORES ACUMULADOS		19.663,68	56.563,47	96.552,92	115.591,17	R$ 115.591,17

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO AUGUSTO MOTTA
Data: 27/10/2026 14:05:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gilberto Augusto Motta
Engº. Civil - Crea 0600936599