CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ALOJAMENTO SARGENTOS AGO/2026
LOCAL: Quartel de Bombeiros, Catanduva - SP
Avenida Engº José Nelson Machado, 693

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERÍODO (EM DIAS)		VALOR DA ETAPA
		30	60	
	REFORMA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.363,77		**6.363,77**
3	PISOS / REVESTIMENTO	5.560,30	12.974,03	**18.534,33**
2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	2.975,77	11.903,07	**14.878,84**
6	PINTURA	2.040,65	8.162,61	**10.203,26**
4	HIDRÁULICA	1.248,04	4.992,17	**6.240,21**
5	ELÉTRICA	2.718,61	6.343,42	**9.062,03**
7	DIVERSOS	11.244,80	11.244,80	**22.489,60**
TOTAL DO PERÍODO		**32.151,94**	**55.620,10**	
TOTAL ACUMULADO		**32.151,94**	**87.772,04**	
PERCENTUAL		36,63%	63,37%	**100,00%**
			TOTAL GLOBAL:	**R$ 87.772,04**

MALENA MASSONI
ARQUITETA E URBANISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Documento assinado digitalmente
gov.br
MALENA MASSONI
Data: 07/10/2026 18:19:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br