ANEXO IV - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - FÍSICO

DESCRIÇÃO	MÓDULOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FASE DE IMPLANTAÇÃO									
		1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA	
		90 DIAS ÚTEIS	DIAS 1 A 90	25 DIAS ÚTEIS	DIAS 61 A 85	50 DIAS ÚTEIS	DIAS 61 A 110	30 DIAS ÚTEIS	DIAS 101 A 130	20 DIAS ÚTEIS	DIAS 131 A 150
PREPARAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	A, B, F e I	X	X								
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES - CCO	G			X	X						
VIDEOMONITORAMENTO	D e E					X	X				
CONECTIVIDADE E TELEFONIA	C e H							X	X		
INTEGRAÇÃO FINAL E ENTREGA	TODOS									X	X